
3.1.1 Status Äkos





Ersteller: Yan Kai/ TKC Stand: 22.02.2017

Seite: 27


Be part of the Solution, not part of the Problem!



3.1.2 Umsetzungsplan Äkos



Zurück/Ablehnen/Nicht betroffen/nicht einzusetzen ÄKO umsetzen



Aeko Nr.	Projekt	FG	Title	Einsatzplan
TP06079	PA	K	Hinzufügen eine zusaetzliche Klip, vergrößern Abdeckung hinten Steifigkeit. 增加卡口,加强后保蒙皮翻边处的强度	PVS Block3
TP06121	PA	К	Optimierung des Abdeckung hinten und Fuehrungsprofil 后保安装困难,优化导向件结构,取消保险杠蒙皮的卡脚	PVS Block3
TP06246	PA/Combi	E	Änderung der Verschaltung für Türdekorleistebeleuchtung 门饰条氛围灯线束原理更改	PVS Block2

	Aeko Nr.	Projekt	FG	Title	Einsatzplar
	TP06349	PA	Е	Änderung des Material von eingestellt Schraube 更改调节螺杆材料	0S Block1
	TP06411	PA	Е	Änderung des Leitungsstrang (Wegen Montage Problem) 线束更改 (解决PVS线束装配问题)	0S Block1
•	VP30073E	PA	F	AWE für neue Software Frontradarsensor(VP29513) 雷达软件版本更新的偏差(VP29513)	0S Block1
	TP06365	PA/Combi	Е	Entfall Multifunktionkamera(FMK genehmigt) 取消多功能摄像头选装包 (FMK已批准)	0S Block1
•	VP29653 TP06217	PA	F K	Einsatz Hydro-U1 Lager statt konventionale U1 Lager. (Kundenbeanstandung wegen Bodybomm) 用Hydro-U1轴承替代传统的 U1轴承(解决车内异响客户抱怨)	0S Block3
•	TP06348	PA/Combi	E/K	Entfall Stopfen in Kofferraum (FMK genehmigt) 取消行李舱中的闷盖 (FMK批准)	0S Block3
/		√		✓	0
7		5	r	15 (davon, 0 neu) (davon, 7 neu)	
		VFF		PVS 0S	SOP
		*			
satz r VFF	TBT ZP5	KW33/16		KW43/16 KW04/17	KW17/17

Ersteller: Yan Kai/ TKC Stand: 22.02.2017

Seite: 28

+TG

Be part of the Solution, not part of the Problem!



Internal

3.1.1 Status Äkos




Äkostatusübersicht / 更改控制评估情况

ÄKO Vorschau
ÄKO im Durchlauf (> 3 Wochen)
ÄKO im Durchlauf (< 3 Wochen)
ÄKO abgeschlossen
"Technisch Go., (ZUF)

**Technisch Go., (ZUF)

**Technisch Go., (ZUF)



Ersteller: Yan Kai/ TKC Stand: 22.02.2017


Seite: 29

Be part of the Solution, not part of the Problem!



3.1.2 Umsetzungsplan Äkos





Ersteller: Yan Kai/ TKC Stand: 22.02.2017

Seite: 30

Be part of the Solution, not part of the Problem!

